

□ 과정개요

과정명	해외건설 Planning & Scheduling 2 (플랜트 공정관리 사례, PM기반 프리마베라 Advanced 과정)		
교육기간	2025. 5. 12(월) ~ 5. 14(수), 3일, 24h		
교육장소	해외건설협회 교육센터(서울시 중구 세종대로 9길 42, 1층)		
교육대상	협회와 협약을 체결한 기관의 재직자(고용보험 가입자)		
교육정원	25명	수료조건	교육시간 80% 이상(비콘출결)
교육비	중소 무료, 대규모 75,518원(중식 미제공, 교재 제공, 교육 당일 카드결제) * 교육시작 이후 교육비 환불은 불가합니다.		
	교육비 계좌: 하나은행 776-910014-14604 해외건설협회		

□ 교육일정

일 자	시 간		과 정	강 사
	강의시간	배정 시간		
5.12(월)	08:30~08:50	20m	접 수	해외건설협회
	08:50~09:00	10m	안 내	
	09:00~11:00	2h	공사일정 작성 절차,관리 및 분석 사례 - 공사일정 작성 절차 및 PMS (Progress Measurement System) 작성 사례 - ScheduleProcedure작성 방안 및 사례	현대ENG 정우철 책임매니저
	11:00~13:00	2h	WBS(Work Breakdown Structure: 작업분할구조), Work Package 대표물량 생산성 관리 - WBS, WBS Area, CBS 간 상관관계 - Work Package 대표물량 생산성 관리 사례	
	13:00~14:00	1h	접 식	
	14:00~16:00	2h	Early/Late Plan EVM - Early Plan과 Late Plan - EVM(Earned Value management)	현대ENG 정우철 책임매니저
	16:00~18:00	2h	Claim/Change를 고려한 Delay events 관리 - Delay Events 관리 방안 사례 - 공사일정 품질점검 및 관리 방안 사례	
5.13(화)	09:00~11:00	2h	- 프로젝트 문제의 이해 - Global Project Mgt.	PCCA 박성철 대표
	11:00~13:00	2h	- Planning & M/C for Integration Mgt.	
	13:00~14:00	1h	접 식	PCCA 박성철 대표
	14:00~16:00	2h	- Initiating in P6 - Planning in P6 - I	
	16:00~18:00	2h	- Planning in P6 - II - Planning in P6 - III	
5.14(수)	09:00~11:00	2h	- Schedule Health Check	PCCA 박성철 대표
	11:00~13:00	2h	- Executing in P6	
	13:00~14:00	1h	접 식	PCCA 박성철 대표
	14:00~16:00	2h	- Monitoring & Controlling in P6 - Closing in P6	
	16:00~18:00	2h	- 과제 실습	

※ 시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.